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Oggetto: Comunicazione allungamento tempi cronoprogramma progetto PO FESR SICIL

2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7

 
Visto che con DDG n. 2547 del 10

ammesse a finanziamento; 

Vista  l’esigenza di espletare in modo corretto le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del 

soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato/erogazione del servizio finanziato e stipula 

contratto;  

Visto l’atto di accettazione del finanziamento i

Visto il decreto di assunzione in bil

Visto che ad oggi, per cause connesse all’emergenza covid

per l’individuazione del soggetto inca

La variazione del cronoprogramma come di seguito indicato: 

Sottoscrizione 

disciplinare di 

finanziamento 

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del 

soggetto incaricato della fornitura

bene finanziato / erogazione del servizio 

finanziato e stipula contratto

Tempistica massima 

prevista 

(in giorni) 

gg. 150 dalla sottoscrizione 

dell’accettazione finanziamento e patto di 

responsabilità
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Comunicazione allungamento tempi cronoprogramma progetto PO FESR SICIL

7.1  

DDG n. 2547 del 10-11-2021 è stata approvata la graduatoria definitiv

di espletare in modo corretto le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del 

soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato/erogazione del servizio finanziato e stipula 

Visto l’atto di accettazione del finanziamento inviato in data 22/11/2021 prot. n. 

lancio del progetto in oggetto prot. n. 2015 de

Visto che ad oggi, per cause connesse all’emergenza covid-19 non è stato possibile avviare le procedure 

per l’individuazione del soggetto incaricato della fornitura del bene  

SI COMUNICA 

a variazione del cronoprogramma come di seguito indicato:  

Espletamento procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione del 

soggetto incaricato della fornitura del 

gazione del servizio 

e stipula contratto 

Acquisizione beni 

finanziati / 

espletamento servizi 

Verifiche finali 

sulla 

conformità dei 

beni/servizi  

acquisiti 

dalla sottoscrizione 

dell’accettazione finanziamento e patto di 

responsabilità 

gg 60 dalla stipula 

Contratto nelle forme 

di cui all’art.31 del 

d.lgs.50/16 

gg.15 dal 

termine della 

fornitura e 

servizi inclusi 

Prof.ssa Mariella Cocuzza
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graduatoria definitiva delle operazioni 

di espletare in modo corretto le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del 

soggetto incaricato della fornitura del bene finanziato/erogazione del servizio finanziato e stipula 

/2021 prot. n. 7481;  

el 25/02/2022; 

19 non è stato possibile avviare le procedure 

Rendicontazione 

finale 

Totale 

(gg/mesi) 

gg. 30 dalla 

chiusura 

dell’operazione 

da parte del 

beneficiario 

250 gg 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Cocuzza 
F.to digitalmente 
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